

PROCESSKEMA TIL ENERGIFORSLAG

Brug processkemaet til at følge fremdriften i jeres energispareforslag. Så sikrer I, at de gode ideer bliver ført ud i livet. **Go' jagt!**

UNDERSØG OG PRIORITER								GENNEMFØR OG EVALUER		
Beskrivelse af aktiviteter	Start og deadline	Tovholder/ansvarlig	Hvem hjælper?	Investering (kroner)	Timeforbrug til udførelse	Forventet besparelse (f.eks. kWh eller kroner)	Træf en beslutning – ja eller nej til forslaget	Start og deadline	Tovholder/ansvarlig	Opnået besparelse (f.eks. kWh eller kroner)

Vend og se et eksempel på et udfyldt skema.

SÅDAN KAN I BRUGE SKEMAET

Lav en brainstorm, skriv jeres ideer ind i skemaet og undersøg, hvad det der skal til for at gennemføre jeres forslag ift. investering, timeforbrug og forventet besparelse. Fastlæg, hvem der har ansvaret for at gennemføre aktiviteten, og sæt en startdato og en deadline. Slut af med at evaluere effekten af den gennemførte aktivitet, hvis I har mulighed for det.

Eksemplerne er tænkte og skal blot illustrere, hvordan I kan bruge skemaet.

JAGTEN PÅ
DEN GEMTE
ENERGI

PROCESSKEMA TIL ENERGIFORSLAG

Brug processkemaet til at følge fremdriften i jeres energispareforslag. Så sikrer I, at de gode ideer bliver ført ud i livet. **Go' jagt!**

UNDERSØG OG PRIORITER								GENNEMFØR OG EVALUER		
Beskrivelse af aktiviteter	Start og deadline	Tovholder/ansvarlig	Hvem hjælper?	Investering (kroner)	Timeforbrug til udførelse	Forventet besparelse (f.eks. kWh eller kroner)	Træf en beslutning - ja eller nej til forslaget	Start og deadline	Tovholder/ansvarlig	Opnået besparelse (f.eks. kWh eller kroner)
Sænk temperaturen automatisk om natten	Start uge 9 Deadline uge 11	Søren	Frida	10.000,- kr.		5.000-10.000,- kr.	Nej			
Tænd og sluk ur på trykluftskompressoren	Start uge 10 Deadline uge 12	Frida	Søren	Samlet pris inkl. fragt ca. 200,- kr.	2-3 timer	5.000,- kr.	Ja	Start uge 12 Deadline uge 14	Frida	5.041,- kr.
Mindre tomgangstab på pumpeanlæg	Start uge 22 Deadline uge 25	Heidi			25 timer	15.000-20.000,- kr.	Ja	Start uge 26 Deadline uge 32	Heidi	18.170,- kr.
Lukkealarm på værkstedsporten	Start uge 23 Deadline uge 25	Søren		10.000,- kr.		5.000-10.000,- kr.	Nej			
Monter sensorer på belysning	Start uge 25 Deadline uge 28	Heidi		Seks sensorer inkl. fragt ca. 720,- kr.	6 timer	3.000,- kr.	Ja	Start uge 29 Deadline uge 37	Heidi	2.519,- kr.
Sensorer på vandhaner	Start uge 29 Deadline uge 31	Jesper		Ca. 20.000,- kr.	10 timer	3.000,- kr.	Ja	Start uge 32 Deadline uge 38	Jesper	3.652,- kr.